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Le processus de gestion de 
projets informatiques

Une méthodologie, des techniques, 
des outils et un état d’esprit.

CONFÉRENCIER

DENIS

BELLAVANCE
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GESTION DE PROJETS

NOTIONS DE BASE

Résumé
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Historique de la Gestion de projet

• 1960-1985

• 1985
• 1989-1993

• 1990

• 1991-1992

Une gestion traditionnelle

Qualité totale et cercles de qualité

Reconnaissance de la gestion de projet

Accélération des échéanciers

Équipe autonome et décentralisation de 
l’autorité et des décisions

• 1960-1985

• 1985
• 1989-1993

• 1990

• 1991-1992

Une gestion traditionnelle.

Qualité totale et cercles de qualité.

Reconnaissance de la gestion de projet.

Accélération des échéanciers.

Équipe autonome et décentralisation de 
l’autorité et des décisions.



Par : denis@bellavance.org 4

Historique de la Gestion de projet

• 1993

• 1994

• 1995

L’aplatissement des structures et 
optimisation des processus.

Implantation des systèmes de contrôle 
de coûts.

La gestion des changements.
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Historique de la Gestion de projet

• 1996

• 1997-1998

• 1999

La gestion des risques dans la 
planification des projets.

Directeur de projets et création de 
bureau de projets.

La gestion par projet (par équipe).
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LES  IMPACTS

Environnement
plus complexe

Contraintes plus
draconiennes

Communications
plus difficiles

Accélération de la 
prise de décision

PLUS D’INCERTITUDES …. PLUS DE RISQUES

http://images.google.ca/imgres?imgurl=http://imworld.aufeminin.com/dossiers/d20080606/d3731i88437h190310.jpg&imgrefurl=http://www.marhba.com/forums/couples-et-sexualite-7/cheri-faut-quon-parle-problemes-communications-dans-couple-30084.html&usg=__xf3D-AhwxPX6vPMhayuNNNIsh7s=&h=226&w=320&sz=15&hl=fr&start=23&um=1&tbnid=RpogUxEJ5qyQbM:&tbnh=83&tbnw=118&prev=/images%3Fq%3Dprobl%25C3%25A8me%2Bde%2Bcommunication%26ndsp%3D20%26hl%3Dfr%26sa%3DN%26start%3D20%26um%3D1
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Aujourd’hui, la gestion 
des risques ou bien la 
gestion des imprévus 
inhérents à un projet 

devient une nécessité.

OUI
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Go / no Go

Après l’évaluation des risques, deux décisions :
• Accepter les risques et se préparer à en 

réduire l’impact Go.
• Abandonner le projet si trop lourd de 

conséquences stratégiques  no Go.

http://images.google.ca/imgres?imgurl=http://dooliblog.com/wp-content/uploads/2008/08/go.jpg&imgrefurl=http://dooliblog.com/2008/08/02/go-isao-yukisada-2001/&usg=__xjWQeBoS3Ro9U2PQIqCA_Lk49cQ=&h=430&w=300&sz=78&hl=fr&start=15&um=1&tbnid=2hLRl20y43GExM:&tbnh=126&tbnw=88&prev=/images%3Fq%3DGO%26hl%3Dfr%26um%3D1
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DÉFINITION DE LA GESTION DE PROJETS

« La gestion de projets consiste à « planifier, 
céduler, contrôler » une série d’activités de 
manière à ce que les objectifs du projet soient 
atteints avec succès dans le meilleur intérêt des 
intervenants ».

Harold Kerzner Applies project management 2000
PMI.ORG institut international de projet
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DÉFINITION D’UN PROJET 
Gérer quoi?

« Un effort dans lequel des ressources humaines, 
matérielles et financières sont organisées, de 
manière à entreprendre un travail dans les 
contraintes du coût et du temps, afin de réaliser 
un changement salutaire qui a été défini par des 
objectifs quantitatifs et qualitatifs ».

Harold Kerzner Applies project management 2000
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ON NE GÈRE PAS 
UN PROJET 

MAIS DES LIVRABLES

http://images.google.ca/imgres?imgurl=http://www.metrofrance.com/_internal/gxml!0/4dntvuhh2yeo4npyb3igdet73odaolf%248ypru5jv294tv7krl8ndsyjzf892tlj.jpeg&imgrefurl=http://www.metrofrance.com/fr/article/relaxnews/2008/04/11/751_20080411121049_xml/index.xml&usg=__B556je8itluN4KKEpDlOX1qw52U=&h=280&w=373&sz=15&hl=fr&start=39&um=1&tbnid=mCayhQ-ncRhVHM:&tbnh=92&tbnw=122&prev=/images%3Fq%3Ddes%2Bcolis%26ndsp%3D20%26hl%3Dfr%26sa%3DN%26start%3D20%26um%3D1
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PARAMÈTRES DE PERFORMANCE 
D’UN PROJET 

(S  B  T  R)

• Spécification (exigences-Msp=la portée)
Un projet doit produire certains résultats 
(extrants-livrables) et doit répondre à un besoin 
spécifique à un moment particulier 
(contraintes).

• Budget (coûts).
À l’intérieur d’un budget établi.

• Temps-Échéancier (délais-Msp=durée)
À l’intérieur d’un échéancier bien défini.

• Ressources (les intrants).

http://images.google.ca/imgres?imgurl=http://www.ericgiroud.com/award1/grand-prix-horlogerie-geneve_fichiers/laureate_cartier_MONTRE_BAL.jpg&imgrefurl=http://www.ericgiroud.com/award1/grand-prix-horlogerie-geneve.html&usg=__GeM_KXaR2Gs2QbsGHbBLSmOBPJ0=&h=532&w=500&sz=86&hl=fr&start=13&um=1&tbnid=i9zTu_xoJGiBZM:&tbnh=132&tbnw=124&prev=/images%3Fq%3Dmontre%26hl%3Dfr%26um%3D1
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PARAMÈTRES DE 
PERFORMANCE D’UN PROJET

Ressources (les intrants):
– Humaines (des équipes multidisciplinaires);

– Matérielles;

– Financières;

– Technologiques;

– Informationnelles.
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PRINCIPE D’ÉQUILIBRE
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ÉQUIPES MULTIDISCIPLINAIRES 
(structure matricielle)

VENTE R.H. MKTPROD.

PROJET 1

PROJET 2

PROJET 3

PROJET 4

2
1

1

1

2

2

3

4

1 1

N.B. Un seul chargé de projet par projet

2

1

3

3

Légende :       membre              chargé de projet V1 = Denis Bell

4
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LE CYCLE DE VIE D’UN PROJET

NAISSANCE FORMULATION PRODUCTION IMPLANTATION

Risque

incertitude

Budget

Décision Go / no go

?
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LE CYCLE DE VIE D’UN PROJET

CONCEPTION PLANIFICATION RÉALISATION FERMETURE

Analyser 
et 

évaluer 
le projet

Structurer 
le projet

Planifier
le projet

Réaliser
le projet

Fermer
le projet

EFFORT

Temps
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LE PROCESSUS DE LA 
GESTION DE PROJETS

• CONCEPTION (Naissance et formulation)

• PLANIFICATION (Production)

• RÉALISATION (Implantation)

• FERMETURE
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LES BÉNÉFICES 
« La gestion de projets : une nécessité qui 

rapporte » Henri Barbaroux

1     - Degré de maturité en gestion de projets          +  5

COÛT MISE EN
MARCHÉ

CLIMAT DE
TRAVAIL

http://images.google.ca/imgres?imgurl=http://www.corpodiagnostic.com/org-groupe01.jpg&imgrefurl=http://www.corpodiagnostic.com/questionnaires-satisfaction.htm&usg=__HSE5RNRDGw3Rz9QgT1hvjFDq6_0=&h=73&w=90&sz=4&hl=fr&start=41&um=1&tbnid=w2G02d7iUKz49M:&tbnh=63&tbnw=78&prev=/images%3Fq%3Dbon%2Bclimat%2Bde%2Btravail%26ndsp%3D20%26hl%3Dfr%26sa%3DN%26start%3D40%26um%3D1
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CHARGÉ DE PROJET

• Rôles/responsabilités:
– Mener le projet à destination.
– Livrer les résultats selon les critères de succès en 

assurant :
• L’atteinte des objectifs selon les spécifications du client.
• Le respect des échéances et du budget.
• Le climat de travail de l’équipe.
• La relation avec le client.

– Assurer un équilibre entre les paramètres de 
performance d’un projet …..
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RÉSUMÉ

• HISTORIQUE DE LA GESTION DE PROJETS
• DÉFINITION DE LA GESTION DE PROJETS
• DÉFINITION D’UN PROJET 

PARAMÈTRES DE PERFORMANCE D’UN PROJET
• PRINCIPE D’ÉQUILIBRE
• STRUCTURE MATRICIELLE
• LA SUITE SUR LA DIAPOSITIVE SUIVANTE…
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RÉSUMÉ (suite)

• LE CYCLE DE VIE D’UN PROJET
• LE PROCESSUS DE LA GESTION DE 

PROJETS
• LES BÉNÉFICES 

DE LA GESTION DE PROJETS
• CHARGÉ DE PROJET(Rôles et 

responsabilités)
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GESTION DE PROJETSGESTION DE PROJETS

LA CONCEPTION

Résumé
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La conception du projetLa conception du projet :: 
Une Une éétape importantetape importante

LA FORMULATION D’UN 
PROBLÈME EST BEAUCOUP 
PLUS IMPORTANTE QUE SA 

SOLUTION.

Albert Einstein DANS UNE HEURE DE 
TRAVAIL, PRENEZ 40 

MINUTES POUR ANALYSER, 
ÉVALUER ET DÉFINIR UN 

PROBLÈME ET 20 MINUTES 
POUR LE RÉGLER.Denis

Bellavance
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Pourquoi dPourquoi dééfinir un mandat?finir un mandat?

La plupart des projets sont mal définis au 
départ.  

Donc :
C’est la responsabilité du chargé de 
projet de définir et de clarifier le mandat 
pour réduire le degré de l’incertitude.
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Chaque projet est uniqueChaque projet est unique

Deux grandes dimensions :
Les paramètres de performance:

– des spécifications;
– un budget; 
– le temps;
– des ressources.

L’environnement du projet:
– interne;
– externe.
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La dLa déémarche et les outilsmarche et les outils

Ajuster la démarche selon
la complexité et l’envergure du projet.
Les outils ne doivent pas prendre toute 
la place et devenir le centre 
d’orientation de l’équipe.
Les outils et la démarche sont des  
moyens pour favoriser un travail 
d’équipe vers un but commun.
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LA DLA DÉÉMARCHEMARCHE
La conception du projet 
vise à analyser et évaluer
le projet et à structurer le 
projet.
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COMMENT  COMMENT  CONCEVOIRCONCEVOIR LE  PROJETLE  PROJET

ANALYSER

ÉVALUER

La situation actuelle
La situation désirée
Les intervenants

Les ressources
La faisabilité
Les impacts
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COMMENT  COMMENT  ANALYSERANALYSER LE PROJETLE PROJET

La situation
actuelle

La situation
désirée

Les intervenants

La raison d’être du projet
Les contraintes
Le degré de priorité

Les objectifs du projet
Les points jalons
Les livrables

Le client
La haute direction
Les usagers finaux
Les meneurs d’enjeux

http://images.google.ca/imgres?imgurl=http://fr.dreamstime.com/groupe-de-personnes-restant-dans-un-v-disolement-thumb6522348.jpg&imgrefurl=http://fr.dreamstime.com/groupe-de-personnes-restant-dans-un-v-disolement-image6522348&usg=__ej9q5TbX3WXqW96CRBnKIxDW4J0=&h=315&w=300&sz=42&hl=fr&start=1&um=1&tbnid=Rf8Bls1X3LRUiM:&tbnh=117&tbnw=111&prev=/images%3Fq%3Dun%2Bgroupe%2Bde%2Bpersonnes%26hl%3Dfr%26um%3D1
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COMMENT  COMMENT  ÉÉVALUERVALUER 
LE  PROJETLE  PROJET

LES BESOINS EN RESSOURCES:
Expertises (internes et externes)
Ressources matérielles
Ressources financières
Ressources technologiques
Ressources informationnelles

LA FAISABILITÉ:
Aspects techniques et technologiques
La rentabilité financière
Paramètres du projet réalistes (B,T)
Exigences et objectifs du projet réalistes
Est-ce qu’il y a d’autres solutions plus optimales pour ce projet?

LES IMPACTS:
Sur les opérations de l’entreprise
Sur le processus du travail des usagers finaux
Sur les habitudes et les compétences
Est-ce qu’il y aura un besoin de formation?
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La conception est un La conception est un processus de rprocessus de réésolutionsolution de problde problèème et me et 
de de prise de dprise de déécisioncision

Causes de la
demande

Définir des objectifs
réalistes

GO
Décision

Go/No Go
No go

• Les paramètres
• La faisabilité
• Les impacts

Évaluation
du projet 

Analyse
du projet

1- Faisabilité

2- Impacts

Identifier le 
vrai problème
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STRUCTURERSTRUCTURER LE  PROJETLE  PROJET 
(les quatre (les quatre éétapes de la structure dtapes de la structure d’’un projet)un projet)

RÉDIGER
(formuler

préciser)
LE

MANDAT

Évaluer votre charge 
de travail.
Évaluer la complexité
du projet selon vos compétences.
Clarifier et valider 
votre mandat.
Négocier votre autorité et votre 
autonomie.
Préciser les paramètres du projet 
(Temps/ coût/qualité).
Préciser les résultats visés à court 
terme et à long terme.
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FormulationFormulation du mandat du mandat 
((àà partir de la grille dpartir de la grille d’’analyseanalyse 

de projets)de projets)
1. Qui? Qui est le client du projet?

2. Un verbe d’action précis.

3. Quoi? Les livrables. 

4. Combien?(facultatif). 

5. Spécifications (contraintes - priorités).

6. Quand? Quels sont les délais dont on dispose?

http://images.google.ca/imgres?imgurl=http://an.capacadie.com/system/files/articles/9/opinion_main_qui_ecrit_37.jpg&imgrefurl=http://an.capacadie.com/2009/2/17/un-tresor-enfin-mis-en-valeur&usg=__WL88tinnh6JURF7D1Ehqwp_l3d4=&h=800&w=800&sz=475&hl=fr&start=10&um=1&tbnid=HNzjGuPqpVy4cM:&tbnh=143&tbnw=143&prev=/images%3Fq%3Dquelqu%2527un%2Bqui%2B%25C3%25A9crit%26hl%3Dfr%26um%3D1
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STRUCTURERSTRUCTURER LE  PROJETLE  PROJET

DÉCOMPOSER
LE

PROJET
EN LIVRABLES

(SDL)

1. Les livrables (organiser 
les livrables).

2. Les points jalons(planifier 
les points jalons - leurs 
échéanciers).

3. L’action (Planifier les 
points de décisions).
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STRUCTURERSTRUCTURER LE PROJETLE PROJET

Exemple de structure de décomposition 
des livrables (S.D.L.).
Un projet informatique :
Livrables Échéance Actions
(Étapes)       (Jalons)  (Décisions)

L1 6 mai      Go
L2 14 mai     Rapport
Etc.
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STRUCTURER LE  PROJETSTRUCTURER LE  PROJET

STRUCTURER 
L’ÉQUIPE

DU
PROJET

(SFT)
(WBS)

Diviser le projet global en 
sous projets et pour 
chaque sous projet 
identifier les disciplines 
ou spécialités 
(département) pour 
réaliser le projet.



Par : denis@bellavance.org 38

STRUCTURER LE  PROJETSTRUCTURER LE  PROJET

Établir un plan
de coordination
du projet

Assigner des responsables 
aux livrables et aux 
spécialités.
Déléguer un mandat clair
à chacun.
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RRÉÉSUMSUMÉÉ 
COMMENT  CONCEVOIR UN  PROJETCOMMENT  CONCEVOIR UN  PROJET

1- ANALYSER

2- ÉVALUER

La suite sur la 
diapositive suivante…

La situation actuelle
La situation désirée
Les intervenants

Les ressources
La faisabilité
Les impacts
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RRÉÉSUMSUMÉÉ 
COMMENT CONCEVOIR UN  PROJETCOMMENT CONCEVOIR UN  PROJET

1- ANALYSER + 2- ÉVALUER
3- STRUCTURER UN PROJET

Rédiger le mandat.

Décomposer le projet en livrables.

Structurer l’équipe du projet.

Établir un plan de coordination du projet.
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LA 

GESTION 

DE   PROJET 

LA 

PLANIFICATION

Résumé
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COMMENT PLANIFIER 
LE PROJET

1. PLANIFIER LES  ACTIVITÉS:
définir le lot de travail;
ordonnancer logiquement les activités.

2. PLANIFIER LES  RESSOURCES:
estimer les paramètres (durée, effort, travail, 
ressources, coût);
affecter et niveler les ressources;
optimiser les échéances et les conflits.
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COMMENT PLANIFIER 
LE PROJET

3. PLANIFIER LES  CONTRÔLES:

identifier les points de contrôle;
définir les objectifs et les mécanismes.

4. PLANIFIER LES  IMPRÉVUS:

identifier les imprévus potentiels;
établir un plan de contingences.
(Établir le plan préventif et un plan réactif).
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DÉFINIR 
LE LOT DE TRAVAIL

UN LOT DE TRAVAIL PERMET LA RÉALISATION 
DES OBJECTIFS DU LIVRABLE
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DÉCOMPOSITION D’UN 
PROJET

Titre du diagramme
PROJET

Spécialité 1 Spécialité 2 Spécialité 3 Spécialité 4

Spécialité 3.1 Spécialité 3.2

tâches tâches tâches tâches tâches
L
O
T

L
O
T

Niveau 0

2
1
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ORDONNANCEMENT LOGIQUE 
DU LOT DE TRAVAIL 

Un outil qui permet à l’équipe du projet de déterminer les 
interrelations entre les tâches d’un lot de travail.

Pour commencer A (sur la ligne de gauche) faut-il 
avoir terminé B(colonne haut etc.)? X = oui       
TABLEAU  DES  CONTRAINTES

A B C D E F
A X
B
C X
D X
E X
F X
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TABLEAU DES 
CONTRAINTES

Repérez les lignes 
vierges, elles vous 
indiquent les tâches
de début du projet,
qui peuvent démarrer 
immédiatement.

Repérer les colonnes 
vierges, elles vous 
indiquent les tâches de 
fin de projet, qui 
peuvent terminer le 
projet.
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LE RÉSEAU D’ACTIVITÉ

Une représentation symbolique des tâches 
et de leur séquence logique.
Technique de représentation

(Diagrammes à barre GANTT)
(le réseau PERT organigramme des tâches)

(Program Evaluation and Review Technique)
Numéro de la tâche
Nom de la tâche
Durée de la tâche(optimiste,

pessimiste et vraisemblable)
Prédécesseurs
Date de début de l’activité
Date de fin de l’activité
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LA MÉTHODE DU CHEMINEMENT 
CRITIQUE (CPM)

Chemin critique
Activités critiques

La marge totale:
Indique la durée pendant laquelle la tâche pourrait 
être retardée ou allongée sans retarder la durée du 
projet. 
La marge libre :
Indique la durée pendant laquelle la tâche pourrait 
être retardée ou allongée sans retarder le départ de 
la tâche qui suit.

http://images.google.ca/imgres?imgurl=http://www.e-miage.org/demos/B303/imagesB303/TP3_3.gif&imgrefurl=http://www.e-miage.org/demos/B303/B303_4.htm&usg=__nAiudk1zL3U3Plwn5x8DjP8cwGk=&h=292&w=710&sz=9&hl=fr&start=1&um=1&tbnid=7fk2jg5yCgXeAM:&tbnh=58&tbnw=140&prev=/images%3Fq%3Dchemin%2Bcritique%26hl%3Dfr%26um%3D1
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PLANIFICATION 
DES RESSOURCES

Délais : Entre date de début et de fin.

Effort :   Le nombre d’heures investi par les ressources 
pour compléter une tâche (heures par jour en %).

Travail :  Représente le total de l’effort requis sur une période donnée pour accomplir la tâche (h).

Durée : La quantité de temps requis pour accomplir une tâche  (h, j ou s) entre la date de début et la 
date de fin).

Durée =  Travail total de la tâche / effort total des ressources par jour par jour.

Coût : Le budget nécessaire pour réaliser une tâche (incluant coûts des ressources + coûts du 
matériel +coûts fixes).

Coût (A) = Somme(effort total * salaire horaire. par ress.) + coûts
du matériel + coûts fixes

http://images.google.ca/imgres?imgurl=http://www.loostick.com/photo/9529/1348//vignette.jpg&imgrefurl=http://www.loostick.com/index.php%3Frubrique%3DPublicite%26cr2%3DSports&usg=__tJMC8rPIWxlCIm31Be_5Xvy2-3s=&h=100&w=76&sz=3&hl=fr&start=26&um=1&tbnid=OKd-e031GxwRNM:&tbnh=82&tbnw=62&prev=/images%3Fq%3Dalt%25C3%25A9rophile%26ndsp%3D20%26hl%3Dfr%26sa%3DN%26start%3D20%26um%3D1
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PLANIFICATION 
DES RESSOURCES

Le délai : 
Permet de définir la date de début et de fin 
du projet.
La durée :
Permet de calculer la durée totale du 
projet.
Le travail :
Permet de calculer le budget total du 
projet.
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L’ANALYSE DES 
RESSOURCES

Disponibilité par le graphique de 
disponibilité des ressources.

Graphe des ressources fait avec 
les dates de départ hâtives et 
selon les dates de départ tardives.
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PLANIFICATION 
DU CONTRÔLE
Se fait en équipe

LA DÉMARCHE pour faire les deux activités 
de cette étape :

1.le chemin critique dans l’échéancier initial;
2.les points de contrôle;
3.le nombre de points de contrôle par activité;
4.la durée des points de contrôle.
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PLANIFICATION 
DU CONTRÔLE

Se fait en équipe

LA DÉMARCHE :

5. comment vous prévoyez faire le contrôle 
(rencontre, réunion, exposé);

6. avec qui et quoi contrôler;

7. les objectifs, les résultats ou les livrables à 
atteindre.
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RÉSUMÉ

PLANIFIER LES ACTIVITÉS

PLANIFIER LES RESSOURCES

PLANIFIER LES CONTRÔLES

PLANIFIER LES IMPRÉVUS
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GESTION DE PROJET

LA RÉALISATION

Résumé
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RÔLE DU GESTIONNAIRE

Travailler en équipe

Gérer les risques et les imprévus

Piloter le système de contrôle

Gérer le projet avec leadership en situation de 
crise ou de conflit
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STYLES DE 
LEADERSHIP

BON PARENT

LAISSER FAIRE

CONSULTATIF

AUTOCRATE

IDÉAL
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OUTILS DE CONTRÔLE 
(TEMPS)

Les feuilles de temps.

Les tableaux de GANTT.

Le rapport d’avancement des 
travaux.

Le ratio  échéancier.
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OUTILS DE CONTRÔLE 
(COÛT)

Les procédures d’autorisation de 
dépenser.

Les rapports de suivi des dépenses 
par poste.

Les tableaux  durée / coûts / 
avancement.

Les feuilles de temps.
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OUTILS DE CONTRÔLE 
(RESSOURCES)

Les réunions de groupe.

L’organisation du temps.

Le ratio de productivité.

L’évaluation des performances.



Par : denis@bellavance.org 62

COMMENT CONTRÔLER 
LE PROJET DANS LA PHASE DE 

RÉALISATION
FAIRE UN SUIVI (Principe d’équilibre)

Des échéances (Temps)

Des budgets (Coûts)

Des spécifications (résultats-livrables)

Des ressources (intrants)

ÉVALUER L’AVANCEMENT

DES TRAVAUX
Les résultats vs les objectifs

Les critères de performance de qualité

Analyser les écarts et apporter les correctifs

GÉRER LA RÉALISATION

http://images.google.ca/imgres?imgurl=http://ecole-legerete.com/images/en_construction.jpg&imgrefurl=http://ecole-legerete.com/ecole_legerete_construction.aspx&usg=__WZtBS83bQG8s2mYTnmknPiMYpb0=&h=364&w=400&sz=29&hl=fr&start=44&um=1&tbnid=r2DTm2WSGEsAIM:&tbnh=113&tbnw=124&prev=/images%3Fq%3Den%2Bconstruction%26ndsp%3D20%26hl%3Dfr%26sa%3DN%26start%3D40%26um%3D1
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COMMENT CONTRÔLER 
LE PROJET DANS LA PHASE DE 

RÉALISATION
Faire un bon suivi
Faire une bonne évaluation de l’avancement des 
travaux 
Et bien GÉRER la réalisation:

Les changements et les imprévus.

Les conflits et le leadership.

Les décisions et la résolution de problème.
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RÉSUMÉ

FAIRE UN SUIVI

ÉVALUER L’AVANCEMENT

DES TRAVAUX

GÉRER LA RÉALISATION
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GESTION DE PROJET

LA FERMETURELA FERMETURE

Résumé
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Étapes de la fermeture d’un projet

FAIRE LE BILANFAIRE LE BILAN

ÉÉVALUER LE PROJETVALUER LE PROJET

RRÉÉTROACTION (donner du feedTROACTION (donner du feed--back)back)
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COMMENT FERMER 
LE PROJET

FAIRE LE BILANFAIRE LE BILAN

Les rLes réésultats vs les objectifs sultats vs les objectifs 
prpréé--éétablistablis..

Les mesures pour assurer le Les mesures pour assurer le 
transfert.transfert.

La documentation finale.La documentation finale.
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COMMENT FERMER 
LE PROJET

ÉÉVALUER LE PROJETVALUER LE PROJET

Les forces et les faiblesses du Les forces et les faiblesses du 
projet et de lprojet et de l’é’équipe.quipe.
Les compLes compéétences techniques des tences techniques des 
ressources du projet.ressources du projet.
Les compLes compéétences de gestion du tences de gestion du 
chargchargéé de projet.de projet.
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COMMENT FERMER 
LE PROJET

RRÉÉTROACTIONTROACTION (feed(feed--back)back)

Remerciement de lRemerciement de l’é’équipe.quipe.

Reconnaissance.Reconnaissance.

Proposer un plan Proposer un plan 
dd’’amaméélioration.lioration.
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R  É S  U  M  É

FAIRE LE BILANFAIRE LE BILAN

ÉÉVALUER LE PROJETVALUER LE PROJET

RRÉÉTROACTION TROACTION (DONNER DU FEED(DONNER DU FEED--BACK)BACK)

MERCI
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